



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EMF REITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PALCO				
DATA BASE set-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PALCO	BDI 1 23,76%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 20,07%	Parcela (R\$) 39.434,16	Parcela (%) 30,10%	Parcela (R\$) 59.131,25	Parcela (%) 22,03%	Parcela (R\$) 43.289,52	Parcela (%) 27,80%	Parcela (R\$) 54.622,47
				Acumulado (%) 20,07%	Acumulado (R\$) 39.434,16	Acumulado (%) 50,17%	Acumulado (R\$) 98.565,41	Acumulado (%) 72,20%	Acumulado (R\$) 141.854,93	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 196.477,40
1.	PALCO	196.477,40		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 39.434,16	Parcela (%) 30,10%	Parcela (R\$) 59.131,25	Parcela (%) 22,03%	Parcela (R\$) 43.289,52	Parcela (%) 27,80%	Parcela (R\$) 54.622,47
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.064,97		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 25.064,97						
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.300,04		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 3.300,04						
1.3.	FUNDAÇÕES RADIER	11.069,15		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 11.069,15						
1.4.	PAREDES E PILARES	28.220,65		Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 86,30%	Parcela (R\$) 24.354,42	Parcela (%) 86,30%	Parcela (R\$) 24.354,42	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 28.220,65
1.5.	COBERTURA TELHADO	43.289,52		Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 43.289,52		
1.6.	RAMPA DE ASSESSIBILIDADE	39.872,54		Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 87,22%	Parcela (R\$) 34.776,83	Parcela (%) 87,22%	Parcela (R\$) 34.776,83	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 39.872,54
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.136,42		Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 1.136,42
1.8.	PASSEIO CALÇADA	44.524,11		Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 44.524,11

Local

09 de março de 2020

Data

Bruna Fagundes
Número: BRUNA FAGUNDES
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A155895-1
ART/RRT: 9093575

Bruna Fagundes
Arquiteta e Urbanista
CAU A155895-1
Portaria Nº 0970/2019

Gilase Jobim Argemi Rossignollo
Gilase Jobim Argemi Rossignollo
Prefeita de Rosário do Sul