



Prefeitura de Rosário do Sul-RS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Licitações

Anexo II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACÃO, TRÂNSITO E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Mês Base SINAPI:
Local: Rua Amaro Souto, nº 1663	setembro/2021
Município: Rosário do Sul - RS	BDI: 22,99%

Item	Descrição dos Serviços	Custo Total (R\$)	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	REMOÇÕES	2.720,33	100,00	2.720,33								
2.0	PISO	10.442,54					100,00	10.442,54				
3.0	PAREDES	964,44			100,00	964,44						
4.0	ESQUADRIAS	8.667,92			100,00	8.667,92						
5.0	COBERTURA	64.299,39	50,00	32.149,70	50,00	32.149,70						
6.0	ACABAMENTO	30.200,68									100,00	30.200,68
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.622,22							100,00	13.622,22		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.826,42					100,00	24.826,42				
9.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	8.711,75									100,00	8.711,75
10.0	REFORÇO ESTRUTURAL	574,20			100,00	574,20						
11.0	ÁREA EXTERNA	30.341,97							100,00	30.341,97		
12.0	SERVIÇOS FINAIS	553,19									100,00	553,19
Total Geral		195.825,05	17,60	34.870,03	21,62	42.356,26	18,00	35.266,86	22,44	43.864,19	20,14	39.466,62

*Matheus V. Filippi*  
Matheus Vieira Filippi  
Eng. Civil - CREA/RS 237.845  
Portaria Nº 0393/2021

Rua Amaro Souto, 2203 - Bairro Centro, Rosário do Sul - RS, CEP: 97590-000  
Fone: (55) 3231-2844 - página: www.prefeituraderosario.com.br