



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA E.M.E.F. LEÃO WARREN - ADEQUAÇÕES PARA PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE
Local: Av. Prefeito Rafael Gonçalves, nº 435 - Bairro Centenário
Município: Rosário do Sul - RS

Item	Descrição dos Serviços	Custo Total (R\$)	1º Parcela		2º Parcela		3º Parcela		4º Parcela	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.466,01	100,00	2.466,01						
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES	2.664,03	100,00	2.664,03						
3.0	INFRAESTRUTURA	11.392,19	100,00	11.392,19						
4.0	CALÇADAS DAS RAMPAS	45.627,41			50,00	22.813,71	50,00	22.813,71		
5.0	ADEQUAÇÃO SANITÁRIO PNE	6.279,99			100,00	6.279,99				
6.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS DE ACESSO ÀS EDIFICAÇÕES	11.259,94			50,00	5.629,97	25,00	2.814,99	25,00	2.814,99
7.0	PORTÃO PRINCIPAL	15.951,23					50,00	7.975,62	50,00	7.975,62
8.0	SERVIÇOS FINAIS	623,48							100,00	623,48
Total Geral		96.264,28	17,16	16.522,23	36,07	34.723,67	34,91	33.604,31	11,86	11.414,08

Rosário do Sul - RS, 22 de maio de 2023