

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico - Rua Riachuelo				
DATA BASE mar-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico - Rua Riachuelo	BDI 1 24,22%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

EDITAR / ATUALIZAR  
CRONOGRAMA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/07/20	Parcela 1 ago/20	Parcela 2 set/20	Parcela 3 out/20	Parcela 4 nov/20	Parcela 5 dez/20	Parcela 6 jan/21	Parcela 7 fev/21	Parcela 8 mar/21
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>340.761,64</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>46,78%</b>	<b>46,11%</b>	<b>7,12%</b>					
			<b>Parcela (R\$)</b>	<b>159.391,89</b>	<b>157.121,15</b>	<b>24.248,60</b>					
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>46,78%</b>	<b>92,89%</b>	<b>100,00%</b>					
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>159.391,89</b>	<b>316.513,04</b>	<b>340.761,64</b>					
1.	Serviços Iniciais	3.141,59	Parcela (%)	72,28%	0,00%	27,72%					
			Acumulado (%)	72,28%	72,28%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.270,74	2.270,74	3.141,59					
2.	Rua Riachuelo	337.620,05	Parcela (%)	46,54%	46,54%	6,92%					
			Acumulado (%)	46,54%	93,08%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	157.121,15	314.242,30	337.620,05					
2.1.	Capeamento Asfáltico	314.242,30	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	157.121,15	314.242,30						
2.2.	Sinalização	23.377,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	23.377,75					

Local

03 de junho de 2020

Data

*Matheus W. Filippi*

Nome: Matheus Vieira Filippi  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU 237845  
 ART/RRT: 10778333

*Zilase Jobim*  
*Argemi Rosignollo*  
 Prefeita de Rosário do Sul