

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Organização Parceira:		C.N.P.J.:	
ASSOCIAÇÃO ROSARIENCE DE APICULTORES		02.406.473/0001-19	
Endereço:			
ESCOLA MUNICIPAL JÓAO MANOEL PINTO N°. 621 VILA DOYLE PROXIMO A BR 158			
Cidade:	Estado:	C.E.P.:	DDD/Telefone:
Rosário do Sul	RS	97590-000	(55)997185198
E-mail:			
alanfialho240@gmail.com			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Praça de Pagamento:
748	0523	45572-6	Rosário do Sul
Nome do Responsável:			C.P.F.:
ALAN FIALHO SILVA			025.352.320-65
Nº R. G./Órgão Expedidor:		Cargo / Função:	
SSP/RS		PRESIDENTE	
Endereço:	Cidade:	Estado:	
RUA COLOMBIA, 453	Rosário do Sul	RS	
C.E.P.:		DDD/Telefone:	
97590-000			
E-mail:			

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Finalidade construção, reforma e manutenção	
Identificação do Objeto:	
<p><i>O plano de Trabalho tem por finalidade promover o auxílio financeiro para a manutenção das atividades da Entidade, realizando a manutenção e reparos na sede para realizar extração de mel.</i></p>	
Justificativa da Proposição:	
<p>A atividade da ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES, tem importante finalidade social, beneficiando o Município direta ou indiretamente na cultura e produção de Mel.</p>	

3 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Prefeitura Municipal

- Receber Plano de Trabalho da Entidade
- Analisar Documentação e Plano de Trabalho
- Proceder a realização do Convênio, empenhar e executar o repasse

Entidade

- Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação
- Receber o repasse financeiro
- Executar o Plano de Trabalho
- Prestar contas

4 – METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO)

- Meta 1 – Levantamento de Orçamentos
- Meta 2 – Contratação dos Serviços

- Fase 1 – Levantamento de orçamentos
- Fase 2 - Aquisição de materiais e serviços
- Fase 3 - Execução das Competições
- Fase 4 – Prestação de Contas

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	Atividades Descrição	Prazos							
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	365 dias
1	Levantamento de orçamentos								
2	Aquisição de materiais								
3	Execução								
6.	Prestação de Contas								

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TIJOLO MACIÇO	3000	2.226,33
TIJOLO FURADO	1000	810,37
CAL EXTRA	20	273,87
PREGO 16/24	2	52,65
PREGO 17/27	1	22,86
	40	1.280,00
PARAFUSO	1500	299,00
RIPA	35	263,89
FORRO PVC	55	1.595,07
ALVENARITE	2	13,42
CIMENTO	10	363,70
ARGAMASSA PISO	18	527,40
ARGAMASSA	26	332,46

09

REJUNTE	43	293,46
ARAME GALVANIZADO	2	57,46
CANO 25m	3	86,27
CANO 100m	3	301,06
CANO 50m	2	147,50
CAIXA SIFONADA	1	79,01
JOELHO 90° 100m	1	7,99
T 25m	4	6,78
ADESIVO PVC	1	8,55
ZINCO	70	5.494,09
PARAFUSO LATA	400	209,00
PISO REVESTIMENTO	103	2.898,95
PISO	73	2.297,50

TOTAL 18.516,38

SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ITEM / Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
0	MÃO DE OBRA	1	13.833,00

PARA REGULARIZAR O OBJETIVO DA PARCERIA A ENTIDADE PRETENDE APLICAR R\$ 32.349,38, SENDO QUE TRINTA MIL SERA RECURSO DE IMPOSITIVA E DOIS MIL TRESSENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS RECURSO PROPRIO.

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020

8 - PRAZO - 15 dias

9 - GESTOR - Presidente da Entidade

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização Parceria, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a celebração de Parceria, na forma deste Plano de Trabalho.

21/09/21
Local e Data

Alan Fialho Silva
ALAN FIALHO SILVA