



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL/ RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS
DATA BASE set-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS	BDI 1 23,76%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	25,72%	26,71%	30,02%	17,55%				
			Parcela (R\$)	96.178,09	99.876,74	112.223,83	65.612,95				
			Acumulado (%)	25,72%	52,44%	82,45%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	96.178,09	196.054,83	308.278,66	373.891,61				
1.	PISTA PARA CAMINHADAS E PASSEIO	373.891,61	Parcela (%)	25,72%	26,71%	30,02%	17,55%				
			Acumulado (%)	25,72%	52,44%	82,45%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	96.178,09	196.054,83	308.278,66	373.891,61				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.468,65	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.468,65							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	14.717,34	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.717,34							
1.3.	DRENAGEM	86.240,12	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	68.992,10	86.240,12						
1.4.	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	10.772,77	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	10.772,77						
1.5.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	99.799,93	Parcela (%)	0,00%	72,00%	0,00%	28,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	72,00%	72,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	71.855,95	71.855,95	99.799,93				
1.6.	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO CALÇADA	105.541,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	105.541,39					
1.7.	ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.954,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	61,00%	39,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	61,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.682,44	10.954,82				
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.396,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	33.396,59				

Local _____
06 de março de 2020
Data _____

Bruna Fagundes
Nome: BRUNA FAGUNDES
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A155895-1
ART/RRT: 9093575

Bruna Fagundes
Arquiteta e Urbanista
CAU A155895-1
Secretaria Nº 0970/2019

Gilberto Jobim Angemi Rossignollo
Prefeito de Rosário do Sul