

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	Localidade / Endereço Rua Amaro Souto, nº 2203	Apelido do Empreendimento Capeamento Asfáltico R. Riachuelo - Trecho entre Rua São Francisco e Tv.					
Data Base abr-26	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Capeamento Asfáltico R. Riachuelo - Trecho entre Rua São Francisco e Tv. Graciliano Ramos		BDI 1 21.99%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/26	Parcela 1 out/26	Parcela 2 nov/26	Parcela 3 dez/26	Parcela 4 jan/27	Parcela 5 fev/27	Parcela 6 mar/27	Parcela 7 abr/27	Parcela 8 mai/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		431.705,85	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	49,30% 212.838,93 49,30% 212.838,93	45,47% 196.278,99 94,77% 409.117,92	5,23% 22.587,93 100,00% 431.705,85					
1.	Capeamento Asfáltico - Rua Riachuelo	431.705,85	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	62,18% 49,30% 212.838,93	37,82% 94,77% 409.117,92	37,82% 100,00% 431.705,85					
1.1.	Serviços Iniciais	25.476,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	65,00% 65,00% 16.559,93	0,00% 65,00% 16.559,93	35,00% 100,00% 25.476,82					
1.2.	Capeamento Asfáltico	392.557,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 196.279,00	50,00% 100,00% 392.557,99						
1.3.	Tampa de Bueiros	3.132,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.132,12					
1.4.	Sinalização	10.538,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.538,92					

Local

23 de junho de 2026

Data

Nome: Thiago Dias Ribeiro

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAURS 221.061

ART/RR: 14466454