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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL
ESTADO. DO RIO GRANDE DO SUL — BRASIL

RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO, TRANSITO E TRANSPORTL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IN" OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA IA(;Ao / MODALIDADE OBJETO l
1057962 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO EMFREITADA POR PRECO GLOBAL CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY PARA FUTEBOL 7
|PROPONENTE / TOMADOR lMUNICiPIOI UF ILOCALlDADE | ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO J
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL ROSARIO DO SUL RUA GARIBALDI! SILVA N°1100 , ESQUINA RUA ROTARY CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY FUT7
lDATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE I BDI1 | BDI2 I BDI 3 | BDI 4 | BDI5 J
out-19 Néo Porto Alegre / RS CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY PARA FUTEBOL 7 23,26%
. . Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
em | DesciicandasMetas. Macrossatvigos - 00/01/00 fevi00 mar/00 abri00 mail00 jun/oo julioo agol00 set/00
Parcela (%) 19,15% 39,73% 41,12%
Parcela (R$ 45.201,69 2 56
Acumulado (%) 19,15% 58,88% 100,00%
Acumulado (R$) 45.201,69 138.961,94 235.998,50
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 18.173,16
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 27.028,53
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.324,29
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% P
Acumulado (R$) 0,00 12.185,50 /
Parcela (%) 0,00% 35,00% 65,00%
5 A ] | Acumulado (%) 0,00% 35,00% 109;"00%
L : e - - 1 Acumulado (R$) 0,00 52.250,46 149.287,02

Local Nome:

Titulo: 3
04 de margo de 2020 CREAJCAU 157.86
Data ART/RRT: 106!

27.476 v008 micro

Prefeita de Resario do Sul



