



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR OGU	PROGRAMA MCIDADES	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - RAMPÁ NAUTICA				
DATA BASE mai-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS	BDI 1 23.76%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/22	Parcela 1 out/22	Parcela 2 nov/22	Parcela 3 dez/22	Parcela 4 jan/23	Parcela 5 fev/23	Parcela 6 mar/23	Parcela 7 abr/23	Parcela 8 mai/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	21,91%	39,89%	38,19%					
			Parcela (R\$)	31.062,59	56.563,61	54.141,05					
			Acumulado (%)	21,91%	61,81%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.062,59	87.616,20	141.757,25					
1.	RAMPÁ NAUTICA	141.757,25	Parcela (%)	100,00%	39,89%	38,19%					
			Acumulado (%)	21,91%	61,81%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.062,59	87.616,20	141.757,25					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.014,44	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	25.014,44							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	6.048,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.048,15							
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	29.946,70	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	29.946,70						
1.4.	VIGAS BALDRAME	26.606,91	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	26.606,91						
1.5.	RADIER	54.141,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	54.141,05					

Local

22 de julho de 2022

Data

Bruno Lopes
Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS 239.927
ART/RRT: 11869439

Vilmar de Oliveira
Vilmar de Oliveira
Prefeito Municipal