



<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		<b>Município / UF</b> ROSÁRIO DO SUL / RS	<b>Localidade / Endereço</b> Av.Amaro Souto, nº 2203	<b>Apelido do Empreendimento</b> Faixas Elevadas para Travessia de Pedestres				
<b>Data Base</b> mar-23	<b>Deson.</b> Não	<b>Localidade do SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>Descrição do Lote</b> Faixas Elevadas para Travessia de Pedestres em Diversas Ruas do Município	<b>BDI 1</b> 22,99%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24	Parcela 7 mai/24	Parcela 8 jun/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>145.804,78</b>	Parcela (%)	<b>35,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>35,00%</b>					
			Parcela (R\$)	<b>51.031,67</b>	<b>43.741,44</b>	<b>51.031,67</b>					
			Acumulado (%)	<b>35,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>51.031,67</b>	<b>94.773,11</b>	<b>145.804,78</b>					
1.	<b>Execução das Faixas Elevadas</b>	<b>145.804,78</b>	Parcela (%)	35,00%	30,00%	35,00%					
			Acumulado (%)	35,00%	65,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	51.031,67	94.773,11	145.804,78					

Local

03 de maio de 2023

Nome: Eduarda Lemos de Sá

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU RS 243.951