

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL - RS
 Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Item	Descrição do Item	Previsto Valor R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	ESTUDO DE TRÁFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 24 H E CÁLCULO Nº N) - TRÁFEGO BAIXO <= 1500	5.416,29	100,00	5.416,29						
2	ESTUDO TOPOGRÁFICO - LINHA GERAL	103.222,17	15,00	15.483,33	35,00	36.127,76	50,00	51.611,09		
3	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	136.725,91							100,00	136.725,91
4	PROJETO DE GEOMÉTRICO	347.898,11							100,00	347.898,11
5	PROJETO DE DRENAGEM - EXCLUSIVE PONTES	167.482,12							100,00	167.482,12
6	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	175.902,51							100,00	175.902,51
7	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	5.105,72	100,00	5.105,72						
8	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO MATERIAL (6 PONTOS)	190,72	100,00	190,72						
9	RESILIÊNCIA EM SOLOS	1.624,36	100,00	1.624,36						
TOTAL		108.638,46	25,61	27.820,42	33,26	36.127,76	47,51	51.611,09	762,17	828.008,65
TOTAL ACUMULADO		108.638,46	25,61	27.820,42	58,86	63.948,18	106,37	115.559,27	868,54	943.567,92

Rosário do Sul - RS,

25 de maio de 2022

Manoel de A. Silva Neto

Responsável Técnico

Engenharia da Aviação
 Engenharia Agrônoma
 CREA/RS 150.127

Walter R. Severo

Secretário Municipal

WALTER R. SEVERO
 Secretário Municipal Coord.
 e Planejamento
 Portaria 007/21

[Assinatura]

Prefeito Municipal