



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Mês Base SINAPI:
Local: Rua Amaro Souto, nº 1663	agosto/2023
Município: Rosário do Sul - RS	BDI: 22,99%

Item	Descrição dos Serviços	Custo Total (R\$)	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	REMOÇÕES	5.267,78	100,00	5.267,78								
2.0	PISO	12.942,74					100,00	12.942,74				
3.0	PAREDES	1.490,44			100,00	1.490,44						
4.0	ESQUADRIAS	9.386,11			100,00	9.386,11						
5.0	COBERTURA	73.158,17	50,00	36.579,09	50,00	36.579,09						
6.0	ACABAMENTO	32.032,99								100,00	32.032,99	
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.954,95							100,00	13.954,95		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.229,13					100,00	39.229,13				
9.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	9.809,07								100,00	9.809,07	
10.0	REFORÇO ESTRUTURAL	553,82			100,00	553,82						
11.0	ÁREA EXTERNA	58.367,41							100,00	58.367,41		
12.0	SERVIÇOS FINAIS	669,55								100,00	669,55	
Total Geral		256.862,16	16,29	41.846,87	18,69	48.009,46	20,31	52.171,87	28,16	72.322,36	16,55	42.511,61