



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	Localidade / Endereço Av.Amaro Souto, nº 2203	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica da Rua João Arigony				
Data Base jul-23	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Pavimentação Asfáltica da Rua João Arigony	BDI 1 22,32%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		98.708,90		Parcela (%) 10,34% Parcela (R\$) 10.208,30	Parcela (%) 45,21% Parcela (R\$) 44.629,17	Parcela (%) 44,45% Parcela (R\$) 43.871,43					
				Acumulado (%) 10,34% Acumulado (R\$) 10.208,30	Acumulado (%) 55,55% Acumulado (R\$) 54.837,47	Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 98.708,90					
1.	Serviços Iniciais	6.854,90		Parcela (%) 72,28% Acumulado (%) 72,28% Acumulado (R\$) 4.954,72	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 72,28% Acumulado (R\$) 4.954,72	Parcela (%) 27,72% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.854,90					
2.	Drenagem	5.253,58		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.253,58							
3.	Terraplenagem	31.845,77		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 31.845,77						
4.	Passeio	12.783,40		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 12.783,40						
5.	Pavimentação Asfáltica	37.867,92		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 37.867,92					
6.	Sinalização	4.103,33		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.103,33					

Local

15 de setembro de 2023

Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 239.927

ART/RRT: 12538095