

PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF	ROSÁRIO DO SUL / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO	Rua Amaro Solito, nº 2203				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SIMAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	Capoeamento Asfáltico na Rua São Borja - Trecho entre a AV. Cel. Sabino de Araújo e Rua 7 de Setembro							
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	Capoeamento Asfáltico na Rua São Borja - Trecho entre a AV. Cel. Sabino de Araújo e Rua 7 de Setembro	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	21,87%		

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
1.	Serviços Iniciais	6.856,46	Parcela (%)	29,81%	47,17%	23,02%						
			Parcela (R\$)	84.277,21	133.356,43	65.093,34						
2.	Capoeamento Asfáltico	256.712,86	Parcela (%)	62,18%	0,00%	37,82%	100,00%					
			Parcela (R\$)	4.263,35	4.263,35	6.856,46						
3.	Sinalização	9.157,86	Parcela (%)	30,00%	80,00%	100,00%						
			Parcela (R\$)	80.013,86	213.370,29	256.712,86						
			Acumulado (%)	29,81%	76,98%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	84.277,21	217.533,64	282.726,98						
			Parcela (%)	62,18%	0,00%	37,82%	100,00%					
			Parcela (R\$)	4.263,35	4.263,35	6.856,46						
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	80.013,86	213.370,29	256.712,86						
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	9.157,86						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.157,86						

Local
 19 de fevereiro de 2024
 Data

Bruno Lopes da Oliveira
 Nome: Bruno Lopes da Oliveira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU RS 239.927
 ART/RRT: 13029418

[Assinatura]