



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 939.971/2022	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO Capeamento Asfáltico R. Rio Branco				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	Localidade / Endereço Rua Amaro Souto, nº 2203	Apelido do Empreendimento Capeamento Asfáltico R. Rio Branco				
DATA BASE jun-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico na Rua Barão do Rio Branco - Trecho entre a Rua Garibaldi Silva e Rua Quinze de Novembro	BDI 1 21,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/24	Parcela 1 mar/24	Parcela 2 abr/24	Parcela 3 mai/24	Parcela 4 jun/24	Parcela 5 jul/24	Parcela 6 ago/24	Parcela 7 set/24	Parcela 8 out/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		275.016,58		Parcela (%) 38,32% Parcela (R\$) 105.380,02	Parcela (%) 30,56% Parcela (R\$) 84.046,95	Parcela (%) 31,12% Parcela (R\$) 85.589,61					
				Acumulado (%) 38,32% Acumulado (R\$) 105.380,02	Acumulado (%) 68,88% Acumulado (R\$) 189.426,97	Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 275.016,58					
1.	Serviços Iniciais	6.813,58		Parcela (%) 62,18% Acumulado (%) 62,18% Acumulado (R\$) 4.236,68	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 62,18% Acumulado (R\$) 4.236,68	Parcela (%) 37,82% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.813,58					
2.	Capeamento Asfáltico	252.858,34		Parcela (%) 40,00% Acumulado (%) 40,00% Acumulado (R\$) 101.143,34	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 70,00% Acumulado (R\$) 177.000,84	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 252.858,34					
3.	Sinalização	15.344,66		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 53,37% Acumulado (%) 53,37% Acumulado (R\$) 8.189,45	Parcela (%) 46,63% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 15.344,66					

Local _____
21 de novembro de 2023
Data _____


 Nome: Bruno Lopes de Oliveira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAURS 239.927
 ART/RRT: 12687798