



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Mês Base SINAPI:
Local: Rua Amaro Souto, nº 1663	agosto/2024
Município: Rosário do Sul - RS	BDI: 22,99%

Item	Descrição dos Serviços	Custo Total (R\$)	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	REMOÇÕES	5.643,91	100,00	5.643,91								
2.0	PISO	40.180,36					100,00	40.180,36				
3.0	PAREDES	1.530,72			100,00	1.530,72						
4.0	ESQUADRIAS	9.651,91			100,00	9.651,91						
5.0	COBERTURA	72.038,24	50,00	36.019,12	50,00	36.019,12						
6.0	ACABAMENTO	35.381,32								100,00	35.381,32	
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.353,56							100,00	14.353,56		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.672,08					100,00	34.672,08				
9.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	10.067,09								100,00	10.067,09	
10.0	REFORÇO ESTRUTURAL	560,50			100,00	560,50						
11.0	ÁREA EXTERNA	63.961,13							100,00	63.961,13		
12.0	SERVIÇOS FINAIS	702,21								100,00	702,21	
Total Geral		288.743,03	14,43	41.663,03	16,54	47.762,25	25,92	74.852,44	27,12	78.314,69	15,98	46.150,62