


PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		ROSÁRIO DO SUL / RS		Rua Amaro Soudo, nº 2203		Recapamento Asfáltico R. Sete de Setembro	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	Recapamento Asfáltico na Rua Sete de Setembro - Trecho entre as Ruas João Brasil e Voluntários da Pátria	21,87%			

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra									
			01/03/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
1.	Serviços Iniciais	8.856,46	Parcela (%)	48,43%	51,57%							
			Parcela (R\$)	44.052,25	46.916,76							
			Acumulado (R\$)	44.052,25	90.969,01							
2.	Capejamento Asfáltico	81.248,03	Parcela (%)	50,00%	100,00%							
			Parcela (R\$)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	50,00%	100,00%							
3.	Sinalização	2.864,52	Parcela (%)	0,00%	100,00%							
			Parcela (R\$)	0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00%	100,00%							

Local  
 19 de fevereiro de 2024  
 Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU/RS 239.927  
 ART/RRT: 13028920

  
**VILMAR OLIVEIRA**  
 Prefeito Municipal