

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS		Localidade / Endereço Rua Amaro Souto, nº 2203		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica da Rua Domingos Vanuzzi				
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica da Rua Domingos Vanuzzi - Trecho entre Rua Alan Kardec e Rua Dr. João Pacheco Prates			BDI 1 22,63%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		193.944,76	Parcela (%)	20,90%	39,70%	39,40%					
			Parcela (R\$)	40.535,32	77.001,97	76.407,47					
			Acumulado (%)	20,90%	60,60%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	40.535,32	117.537,29	193.944,76					
1.	Rua Domingos Vanuzzi	193.944,76	Parcela (%)	62,18%	0,00%	37,82%					
			Acumulado (%)	20,90%	60,60%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	40.535,32	117.537,29	193.944,76					
1.1.	Drenagem	20.916,39	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.916,39							
1.2.	Terraplanagem	71.195,71	Parcela (%)	0,00%	53,37%	46,63%					
			Acumulado (%)	0,00%	53,37%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	37.997,15	71.195,71					
1.3.	Passeio	19.618,93	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.618,93							
1.4.	Pavimentação Asfáltica	78.009,64	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	39.004,82	78.009,64					
1.5.	Sinalização	4.204,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.204,09					

Local _____
 14 de maio de 2024 _____
 Data _____

Nome: Bruno Lopes de Oliveira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU RS 239.927
 ART/RRT: 13174678