

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Organização Parceira:		C.N.P.J.:	
Associação Moto Grupo Roda Livre		28.931.463/0001-96	
Endereço:			
Rua Barão do Cerro Largo N° 1630 Bairro: Centro			
Cidade:	Estado:	C.E.P.:	DDD/Telefone:
Rosário do Sul	RS	97590-000	(55) 996710602
E-mail:			
clesoli.toia@gmail.com			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Praça de Pagamento:
BRADESCO	1306	1000312-1	Rosário do Sul
Nome do Responsável:			C.P.F.:
Flori Jorge Petris			447.142.380.00
Nº R. G./Orgão Expedidor:		Cargo / Função:	
SSP/RS		Presidente	
Endereço:	Cidade:	Estado:	
R. Barão do Cerro Largo 1630	Rosário do Sul	RS	
C.E.P.:		DDD/Telefone:	
97590-000		(55)996710602	
E-mail:			
clesoli.toia@gmail.com			

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
P. 17: Moto Rosul Promover o Turismo, incentivo aos Artistas, Músicos da cidade.	até 31/12/2021
Identificação do Objeto:	
Promover e incentivar o Turismo, comércio, hotéis, Postos de combustíveis e em geral, contratar Shows, Bandas, Atrações para o Movimento da cidade.	
Justificativa da Proposição:	
No Evento Moto Rosul, promovido pela Associação Moto Grupo Roda Livre, tem a finalidade de reunir motociclistas Nacionais e Internacionais, onde faz um enorme movimento na Economia da cidade.	

08 2

3 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Prefeitura Municipal

- Receber Plano de Trabalho da Entidade
- Analisar Documentação e Plano de Trabalho
- Proceder a realização do Convênio, empenhar e executar o repasse

Entidade

- Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação
- Receber o repasse financeiro
- Executar o Plano de Trabalho
- Prestar contas

4 – METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO)

- Meta 1 – Levantamento de Orçamentos
- Meta 2 – Contratação dos Serviços

- Fase 1 – Levantamento de orçamentos
- Fase 2 - Aquisição de materiais e serviços
- Fase 3 - Execução das Competições
- Fase 4 – Prestação de Contas

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades		Prazos							
Nº	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	365 dias
1	Levantamento de orçamentos								
2	Aquisição de materiais								
3	Execução								
6.	Prestação de Contas								

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01	Sonorização e iluminação para o Evento 179 MOTOROLA			R\$ 4.000,00
02	Contratação de Banda através da Empresa de Lata Som			R\$ 6.000,00
04				
05				

89

SERVIÇOS DE TERCEIROS				
ITEM / Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL


7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020

8 – PRAZO – 15 dias

9 – GESTOR –

10 - DECLARAÇÃO

<u>24/08/2021</u> Local e Data	 Nome do Representante legal da Organização Parceria
-----------------------------------	---

10