

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Organização Parceria:			C.N.P.J.:
SOCIEDADE RECREATIVA OS BAMBAS DA ORGIA			92.914.001/0001-60
Endereço:			
RUA ALLAN KARDEC, 773 – BAIRRO ANALUIZA			
Cidade:	Estado:	C.E.P.:	DDD/Telefone:
Rosário do Sul	RS	97590-000	(55) 9 8421 8267
E-mail:			
bambasdaorgia1971@hotmail.com			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Praça de Pagamento:
041	0339	06.182460.0-4	Rosário do Sul
Nome do Responsável:			C.P.F.:
MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS FONTOURA			595.224.880-20
Nº R. G./Órgão Expedidor:		Cargo / Função:	
304328830.1 SSP/RS		PRESIDENTE	
Endereço:	Cidade:	Estado:	
RUA LIBERDADE, 2990	Rosário do Sul	RS	
C.E.P.:		DDD/Telefone:	
97590-000		(51) 9 9742-7740	
E-mail:			
marcioaugusto@bm.rs.gov.br			

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Finalidade de construção de um muro na sede da Escola de Samba Bambas da Orgia	Até 31/12/2021
Identificação do Objeto:	
O plano de Trabalho tem por finalidade promover a construção de um muro na sede da Escola de Samba Bambas da Orgia, no terreno em que se erguerá a nova sede da entidade.	
Justificativa da Proposição:	
<p>A entidade beneficiada está com projeto, em andamento, de construção de sua sede através de emenda parlamentar federal no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mais um valor de contrapartida municipal, que não prevê o cercamento. Para objetivo, se destina a verba da presente proposição.</p> <p>A obra tem por objetivo tornar mais seguro o local, onde serão realizados os eventos sociais da comunidade, bem como a preservação do patrimônio cultural, atendendo a sua finalidade social.</p>	

3 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Prefeitura Municipal

- Receber Plano de Trabalho da Entidade
- Analisar Documentação e Plano de Trabalho
- Proceder a realização do Convênio, empenhar e executar o repasse

Entidade

- Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação
- Receber o repasse financeiro
- Executar o Plano de Trabalho
- Prestar contas

4 – METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO)

- Meta 1 – Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação
- Meta 2 – Levantamento de orçamentos
- Meta 3 – Contratação dos Serviços

- Fase 1 – Levantamento de orçamentos
- Fase 2 – Execução das Competições
- Fase 3 – Contratação dos serviços
- Fase 4 – Prestação de Contas

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N o	Atividades Descrição	Prazos					
		15 dias	45 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1.	Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação						
2.	Levantamento de orçamentos						
3.	Contratação dos Serviços						
4.	Execução						
5.	Prestação de Contas						

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO MÉDIO DA OBRA
01	Contratação de Serviço de terceiro (Empreiteira)	01	26.152,59

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021


8 – PRAZO – Até 31/12/2021

9 – GESTOR – Presidente da Entidade

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização Parceria, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a celebração de Parceria, na forma deste Plano de Trabalho.

Rosário do Sul, RS 24/08/2021


MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS FONTOURA
Presidente da SRBO

89