

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Organização Parceira:			C.N.P.J.:
MOVIMENTO TRADICIONALISTA DA MULHER DE ROSÁRIO DO SUL			04.384.325/0001-76
Endereço:			
Rua Barão do Rio Branco, 3181			
Cidade:	Estado:	C.E.P.:	DDD/Telefone:
Rosário do Sul	RS	97590-000	(55) 99621-5118
E-mail:			
mtmrosul@gmail.com			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Praça de Pagamento:
			Rosário do Sul
Nome do Responsável:			C.P.F.:
Marina Leal Rodrigues			881.336.480-68
Nº R. G./Órgão Expedidor:		Cargo / Função:	
SSP/RS		COORDENADORA	
Endereço:	Cidade:	Estado:	
Rua Barão do Rio Branco, 3181	Rosário do Sul	RS	
C.E.P.:		DDD/Telefone:	
97590-000		(55) 99621-5118	
E-mail:			
mtmrosul@gmail.com			

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Finalidade promover auxílio financeiro para a manutenção das atividades do Movimento Tradicionalista da Mulher de Rosário do Sul	Até 31/12/2022.
Identificação do Objeto:	
O plano de Trabalho tem por finalidade buscar recursos para a realização da 25ª Cavalgada da Mulher.	
Justificativa da Proposição:	
A atividade da Associação tem importante finalidade social, engrandecer e participar do Movimento Tradicionalista Gaúcho, orientando, coordenando e promovendo evento publico de natureza tradicionalista feminino, nos limites geográficos deste município.	

3 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Prefeitura Municipal

- Receber Plano de Trabalho da Entidade
- Analisar Documentação e Plano de Trabalho
- Proceder a realização do Convênio, empenhar e executar o repasse

Entidade

- Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação
- Receber o repasse financeiro
- Executar o Plano de Trabalho
- Prestar contas

4 – METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO)

- Meta 1 – Levantamento de Orçamentos
- Meta 2 – Contratação dos Serviços
- Fase 1 – Levantamento de orçamentos
- Fase 2 - Aquisição de materiais e serviços
- Fase 3 - Execução das Competições
- Fase 4 – Prestação de Contas

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades		Prazos							
Nº	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	365 dias
1	Levantamento de orçamentos								
2	Aquisição de materiais								
3	Execução								
6.	Prestação de Contas								

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	Alimentação			R\$ 2.920,00
2	Crachás			R\$ 780,00
3	Faixas para divulgação			R\$ 200,00
4	Troféus (provas campeiras)			R\$ 850,00
5	Lembrança (proprietário do local onde será a cavalgada)			R\$ 250,00
				TOTAL DO PROJETO R\$5.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS				
ITEM / Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE							
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
							COLOCAR O VALOR


8 – PRAZO – 15 dias

9 – GESTOR –

– Marina Leal Rodrigues

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização Parceria, declaro, para fins de prova junto à **Prefeitura Municipal** para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a celebração de Parceria, na forma deste Plano de Trabalho.

Rosário do Sul, 16/05/2022	 Marina Leal Rodrigues
----------------------------	--