



# CAIXA

## CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR MCIADDES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE ENPRETADA POR PREÇO GOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVIT. URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PISTA SKATE				
DATA BASE jan-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVIT. URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PISTA SKATE	BDI 1 23,76%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>135.061,58</b>									
			Parcela (%)	54,06%	20,55%	22,05%	3,35%				
			Parcela (R\$)	73.008,48	27.753,58	29.778,86	4.520,66				
			Acumulado (%)	54,06%	74,60%	96,65%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	73.008,48	100.762,06	130.540,92	135.061,58				
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>135.061,58</b>	Parcela (%)	100,00%	20,55%	22,05%	3,35%				
			Acumulado (%)	54,06%	74,60%	96,65%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	73.008,48	100.762,06	130.540,92	135.061,58				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.354,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.354,63							
1.2.	FUNDAÇÕES	68.653,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	68.653,85							
1.3.	PAREDES E PISO	55.322,27	Parcela (%)	0,00%	50,17%	49,83%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,17%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	27.753,58	55.322,27					
1.4.	ILUMINAÇÃO	6.730,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	32,84%	67,16%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	32,84%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.210,17	6.730,83				

Local \_\_\_\_\_  
02 de maio de 2023  
Data \_\_\_\_\_

  
Name: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAURS 239.921  
ART/RRT: 12529352

  
Name: \_\_\_\_\_  
Titulo: \_\_\_\_\_  
CREA/CAU **VILMAR OLIVEIRA**  
ART/RRT: \_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal