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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. Infraestrutura QDC Principal  11.241,77 % Período: 84,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  1.497,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  1.991,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Instalação de Fiação Elétrica  5.971,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Instalação do Quadro de Distribuição  1.781,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Infraestrutura QDC Setor 1  11.905,41 % Período: 0,00% 94,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  4.933,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  2.841,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Instalação de Fiação Elétrica  3.429,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. Instalação do Quadro de Distribuição  700,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. Infraestrutura QDC Setor 2  5.193,42 % Período: 0,00% 0,00% 88,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  2.871,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  1.284,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. Instalação de Fiação Elétrica  455,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. Instalação do Quadro de Distribuição  581,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ENTRADA DE ENERGIA + QUADRO GERAL  9.440,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. COMPONENTES  9.440,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,04% 29,66% 12,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.460,68 11.204,80 4.611,61 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.460,68 11.204,80 4.611,61 - - - - - - - - - 

%: 25,04% 54,70% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90% 66,90%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.460,68 20.665,48 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.460,68 20.665,48 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 25.277,09 

0

Total:    R$ 37.780,93

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

E.M.E.F. BARÃO DO RIO BRANCO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SULPROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

ROSÁRIO DO SUL
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Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS
CREA/CAU: RS 244053

Data ART/RRT: 12998678
terça-feira, 30 de janeiro de 2024
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