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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. Infraestrutura QDC Geral  12.046,11 % Período: 84,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  3.589,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  1.649,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Instalação de Fiação Elétrica  4.991,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Instalação do Quadro de Distribuição  1.815,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Infraestrutura QDC 2º Pavimento  8.380,82 % Período: 0,00% 92,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  5.033,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  883,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Instalação de Fiação Elétrica  1.842,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. Instalação do Quadro de Distribuição  621,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ENTRADA DE ENERGIA + QUADRO GERAL  9.440,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. COMPONENTES  9.440,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 34,25% 25,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.230,39 7.759,41 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.230,39 7.759,41 - - - - - - - - - - 

%: 34,25% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23% 60,23%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.230,39 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.230,39 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 17.989,80 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS
CREA/CAU: RS244053

Data ART/RRT: 12997456

0

Total:    R$ 29.867,26

Item Descrição

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

E.M.E.F. CORONEL SABINO DE ARAUJO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%
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