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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
2. Infraestrutura QDC Bloco 1  5.769,08 % Período: 62,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  1.692,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  519,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Instalação de Fiação Elétrica  1.381,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. Instalação do Quadro de Distribuição  2.174,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. Infraestrutura QDC Bloco 2  8.878,06 % Período: 0,00% 93,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  1.974,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  3.007,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. Instalação de Fiação Elétrica  3.273,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. Instalação do Quadro de Distribuição  621,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. Infraestrutura QDC Bloco 3  5.929,13 % Período: 0,00% 0,00% 89,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  2.083,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  2.459,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. Instalação de Fiação Elétrica  783,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. Instalação do Quadro de Distribuição  601,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. Infraestrutura QDC Bloco 4  5.918,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 79,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Instalação de Eletrodutos e Pontos Elétricos  2.237,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. Instalaçao de Perfilados e Perfurados  2.448,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. Instalação de Fiação Elétrica  611,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. Instalação do Quadro de Distribuição  621,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,57% 31,16% 20,11% 17,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.594,32 8.256,65 5.327,52 4.685,30 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.594,32 8.256,65 5.327,52 4.685,30 - - - - - - - - 

%: 13,57% 44,73% 64,84% 82,52% 82,52% 82,52% 82,52% 82,52% 82,52% 82,52% 82,52% 82,52%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 3.594,32 11.850,97 17.178,49 21.863,79 21.863,79 21.863,79 21.863,79 21.863,79 21.863,79 21.863,79 21.863,79 21.863,79 

0

Total:    R$ 26.494,31

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CPM da Escola Municipal de 1º Grau Oliveiro Thaddeo

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.
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Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS
CREA/CAU: RS 244053

Data ART/RRT: 12998679
terça-feira, 30 de janeiro de 2024
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